

Comisión Antifraude de proyectos financiado por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia- NextGeneration EU

Fecha: 01/07/2022.

Sala de juntas Dirección Económica
Financiera 08.30 horas

núm. Acta: 2

ASISTENCIA	NOMBRE	CARGO
D.A.	Carmen Roche Laguna	Jefe Servicio Contratación y Logística
X	Jesús Mandingorra Giménez	Jefe Servicio de Informática y Comunicaciones
X	Fernando Simarro Mir	Coordinador Servicio Calidad y Planificación
X	Mónica Samudio Bejarano	Responsable Gabinete de Comunicación
X	Antonio Moreno Fernández	Técnico Superior Servicio Calidad y Planificación

X= Asistencias / D.A. Disculpan su asistencia

Orden del día

1. Lectura y aprobación acta 16-05-2022
2. Situación actual de adquisición de material. Se invita a Fernando Gironés, subdirector económico financiero.
3. Turno abierto de palabra

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

1. Lectura y aprobación acta 16-05-2022

Se aprueba el acta anterior por todos los presentes.

2. Situación actual de adquisición de material

Se ha invitado a Fernando Gironés para que comente la situación de las adquisiciones y nos informa de lo siguiente:



El equipamiento a adquirir es:

- Acelerador lineal 1: No requiere obra mayor. Obras de adecuación del espacio. Inicio previsto en agosto 2022
- Acelerador lineal 2: Requiere obra, a iniciar en principio en agosto 2022, aunque depende de un expediente de licitación de la propia Conselleria.
- 1 Hemodinámica: Pendiente confirmación de plazo por la empresa adjudicataria. Las obras de adecuación ya están finalizadas.
- 1 Neurovascular: pendiente de confirmación de plazo por la empresa adjudicataria. Obras de adecuación de espacio (menores), a iniciar en septiembre 2022.
- 1 Braquiterapia: Requiere obra de adecuación del búnker, a iniciar en septiembre 2022.

Los aceleradores lineales dependen de un expediente de licitación de la propia Conselleria. No obstante, ya han sido adjudicados y el próximo lunes 4 de julio se publicará la adjudicación.

En la primera quincena de julio se adjudicará el equipamiento de Braquiterapia. Requiere obra de adecuación de un búnker, licitado por 1.700.000 euros y que estará situado debajo del laboratorio de Análisis Clínicos.

Por lo que respecta a Hemodinámica y Neurovascular, así como un acelerador lineal, se espera que estén instalados este mismo año.

3. Turno abierto de palabra

La comisión se emplaza el 7 de octubre para actualizar la situación de estas adjudicaciones.



No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 09:00 horas del día de la fecha.

Presidente del Comité	Secretario del Comité
Dña. Carmen Roche	D. Antonio Moreno

