
 

 

 

 

 

 

 
  

Comisión Antifraude de proyectos financiado por la Unión 
Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia-

NextGeneration EU 
   

Fecha: 01/07/2022.  
Sala de juntas Dirección Económica 

Financiera 08.30 horas 
  núm. Acta: 2  

   

ASISTENCIA  NOMBRE  CARGO  

D.A. Carmen Roche Laguna Jefe Servicio Contratación y Logística 

x Jesús  Mandingorra Giménez Jefe Servicio de Informática y Comunicaciones  

x Fernando Simarro Mir Coordinador Servicio Calidad y Planificación 

X Mónica Samudio Bejarano Responsable Gabinete de Comunicación 

x Antonio Moreno Fernández Técnico Superior Servicio Calidad y Planificación 

  

 
 
X= Asistencias  /  D.A.  Disculpan su asistencia  

Orden del día  
  

1. Lectura y aprobación acta 16-05-2022 

2. Situación actual de adquisición de material. Se invita a Fernando Gironés, subdirector 

económico financiero. 

3. Turno abierto de palabra 

 

 

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS  
 

 

1. Lectura y aprobación acta 16-05-2022 

 

Se aprueba el acta anterior por todos los presentes. 

 

 

2. Situación actual de adquisición de material 

 

Se ha invitado a Fernando Gironés para que comente la situación de las adquisiciones y nos 

informa de lo siguiente: 
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Comisión Antifraude  

  

El equipamiento a adquirir es: 

 

- Acelerador lineal 1: No requiere obra mayor. Obras de adecuación del espacio. Inicio 

previsto en agosto 2022 

 

- Acelerador lineal 2: Requiere obra, a iniciar en principio en agosto 2022, aunque 

depende de un expediente de licitación de la propia Conselleria. 

 

- 1 Hemodinámica: Pendiente confirmación de plazo por la empresa adjudicataria. Las 

obras de adecuación ya están finalizadas. 

 

- 1 Neurovascular: pendiente de confirmación de plazo por la empresa adjudicataria. 

Obras de adecuación de espacio (menores), a iniciar en septiembre 2022. 

 

- 1 Braquiterapia: Requiere obra de adecuación del búnker, a iniciar en septiembre 2022. 

 

Los aceleradores lineales dependen de un expediente de licitación de la propia Conselleria. 

No obstante, ya han sido adjudicados y el próximo lunes 4 de julio se publicará la 

adjudicación. 

En la primera quincena de julio se adjudicará el equipamiento de Braquiterapia. Requiere 

obra de adecuación de un búnker, licitado por 1.700.000 euros y que estará situado debajo 

del laboratorio de Análisis Clínicos. 

Por lo que respecta a Hemodinámica y Neurovascular, así como un acelerador lineal, se 

espera que estén instalados este mismo año. 

 

 

 

 

3. Turno abierto de palabra 

 

La comisión se emplaza el 7 de octubre para actualizar la situación de estas adjudicaciones. 
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Comisión Antifraude  

  

 

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 09:00 horas del día de la 

fecha. 

 

Presidente del Comité  

  

  

  

  

  

  

Dña. Carmen Roche 

Secretario del Comité  

  

  

  

  

  

  

D. Antonio Moreno  
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