
 

 

 
 

 
  

Comisión Antifraude de proyectos financiado por la Unión 
Europea a través del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia-NextGeneration EU 
   

Fecha: 27/03/2023.  
Sala de juntas Gerencia 

09:00 horas 
  núm. Acta: 5  

   

ASISTENCIA  NOMBRE  CARGO  

X Carmen Roche Laguna Jefe Servicio Contratación y Logística 

x Jesús  Mandingorra Giménez Jefe Servicio de Informática y Comunicaciones  

x Fernando Simarro Mir Coordinador Servicio Calidad y Planificación 

X Mónica Samudio Bejarano Responsable Gabinete de Comunicación 

x Antonio Moreno Fernández Técnico Superior Servicio Calidad y Planificación 

  

 
 
X= Asistencias  /  D.A.  Disculpan su asistencia  

 

Orden del día  
  

1. Lectura y aprobación acta 19-01-2023. 

2.  Revisión de la situación y plazos de las obras e instalaciones de equipos. Se invita 

a Rubén Blasco, Fernando Gironés e Ignacio Micó para informar al respecto. 

3.  Turno abierto de palabra. 

 

 

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS  
 

 

 

1. Lectura y aprobación acta 19-01-2023 

 

Se aprueba el acta anterior por todos los presentes. 
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Comisión Antifraude  

  

 

 

 

2. Revisión de la situación y plazos de las obras e instalaciones de equipos.  

 

Se ha invitado a Rubén Blasco, director económico, Fernando Gironés, subdirector 

económico y a Ignacio Micó, jefe de Servicio de Ingeniería, Obras y Mantenimiento,  para 

que actualicen la situación de las obras, informándonos de lo siguiente: 

 

- Acelerador lineal 1: Se ha finalizado la obra. Se va a proceder a la instalación del 

equipo. 

 

- Acelerador lineal 2: Se ha terminado la fase de excavación. En breve se procederá al 

hormigonado de la bóveda. 

 

- 1 Hemodinámica: Ya se ha puesto en marcha. 

 

- 1 Neurovascular: Ya se ha puesto en marcha. 

 

- 1 Braquiterapia: Se ha licitado la obra. Se prevé el inicio de la obra en dos meses. Se 

calcula unos tres meses de obra (junio, julio y agosto). 

Rubén Blasco informa al comité que todos los meses se envía informe del 

cronograma al Plan de Inversiones en Equipos de Alta Tecnología (INVEAT). Esta 

obra es controlada por la Conselleria de Sanidad y no por el Consorcio. Por tanto, es 

la Conselleria la encargada de gestionar los plazos. 

Se añadirá una copia del último informe enviado como anexo a esta acta. 
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Comisión Antifraude  

  

 

3. Turno abierto de palabra 

 

La comisión se emplaza al lunes 12 de junio de 2023 para actualizar la situación de las 

obras y los equipos. 

 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 09:30 horas del día de la 

fecha. 

 

 

Presidente del Comité 

 

 

 

Dña. Carmen Roche Laguna 

Secretario del Comité 

 

 

 

D. Antonio Moreno Fernández 
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