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Antonio Moreno Fernandez (1 de 2)
HASH: b18ab5e77151e07240599af09060672c

Técnico Superior
Fecha Firma: 25/09/2023

. Sala de juntas Gerencia , .
Fecha: 12/06/2023. 09:00 horas nim. Acta: 6
ASISTENCIA NOMBRE CARGO

X Carmen Roche Laguna Jefe Servicio Contratacién y Logistica

X Jests Mandingorra Giménez Jefe Servicio de Informética y Comunicaciones
X Fernando Simarro Mir Coordinador Servicio Calidad y Planificacién

X Médnica Samudio Bejarano Responsable Gabinete de Comunicacion

X Antonio Moreno Fernandez Técnico Superior Servicio Calidad y Planificacion

Jefa Servicio Contratacion y Logisdtica
HASH: 2213061e498ae1da4a897fa33c5f0adb

Carmen M Roche Laguna (2 de 2)
Fecha Firma: 25/09/2023

X= Asistencias / D.A. Disculpan su asistencia

Orden del dia

1. Lecturay aprobacion acta 27-03-2023.
2. Revision de la situacion y plazos de las obras e instalaciones de equipos. Se invita

a Fernando Gironés e Ignacio Mic6 para informar al respecto.

3. Turno abierto de palabra.

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

1. Lecturay aprobacién acta 27-03-2023

Se aprueba el acta anterior por todos los presentes.
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2. Revision de la situacion y plazos de las obras e instalaciones de equipos.

Se ha invitado a Fernando Gironés, subdirector econémico y a Ignacio Mico, jefe de
Servicio de Ingenieria, Obras y Mantenimiento, para que actualicen la situacion de las
obras, informandonos de lo siguiente:

- Acelerador lineal 1: Se pondra en marcha en Julio.

- Acelerador lineal 2: Se espera el equipo para el mes de agosto. Las obras estaran

terminadas para el mes de octubre.
- 1 Hemodindmica: Como se informé en la reunién anterior ya se ha puesto en marcha.
- 1 Neurovascular: Como se informé en la reunién anterior ya se ha puesto en marcha.
- 1 Braquiterapia: La obra comienza la semana proxima (finales de junio). Como se
inform6 en la reunién anterior, los plazos de esta obra dependen de la Conselleria de

Sanitat y no del Consorcio.

Tanto los aceleradores lineales como el equipo de Braquiterapia estan pendientes de la

autorizacion del Consejo de Seguridad Nuclear.

3. Turno abierto de palabra

La comision se emplaza al lunes 25 de septiembre de 2023 para actualizar la situacién de

las obras y los equipos.

No habiendo mas asuntos que tratar, se cierra la sesion a las 09:30 horas del dia de la
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