
 

 

 
 

 
  

Comisión Antifraude de proyectos financiado por la Unión 
Europea a través del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia-NextGeneration EU 
   

Fecha: 25/09/2023.  
Sala de juntas Gerencia 

09:00 horas 
  núm. Acta: 7 

   

ASISTENCIA  NOMBRE  CARGO  

X Carmen Roche Laguna Jefe Servicio Contratación y Logística 

x Jesús  Mandingorra Giménez Jefe Servicio de Informática y Comunicaciones  

x Fernando Simarro Mir Coordinador Servicio Calidad y Planificación 

X Mónica Samudio Bejarano Responsable Gabinete de Comunicación 

x Antonio Moreno Fernández Técnico Superior Servicio Calidad y Planificación 

  

 
 
X= Asistencias  /  D.A.  Disculpan su asistencia  

 

Orden del día  
  

1. Lectura y aprobación acta 12-06-2023. 

2.  Revisión de la situación y plazos de las obras e instalaciones de equipos. Se invita 

a Fernando Gironés e Ignacio Micó para informar al respecto. 

3.  Turno abierto de palabra. 

 

 

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS  
 

 

 

1. Lectura y aprobación acta 12-06-2023 

 

Se aprueba el acta anterior por todos los presentes. 
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Comisión Antifraude  

  

2. Revisión de la situación y plazos de las obras e instalaciones de equipos.  

 

Se ha invitado a Fernando Gironés, subdirector económico y a Ignacio Micó, jefe de 

Servicio de Ingeniería, Obras y Mantenimiento,  para que actualicen la situación de las 

obras, informándonos de lo siguiente: 

 

- Acelerador lineal 1: Se ha puesto en marcha y ha sido auditado este verano 2023  por 

la UE. 

 

- Acelerador lineal 2:. Han terminado las obras y se ha presentado la certificación. A la 

espera de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emita el certificado de puesta 

en marcha. Se está realizando el proceso de medición de energías. 

 

- 1 Braquiterapia: Se ha avisado al CSN para que emita certificado (entre el 16 y el 20 

de octubre de 2023) y se pueda realizar la instalación. El CSN va a emitir certificado 

para los tres aparatos.  

 

- Sin incidencias respecto a los aparatos de Hemodinámica y Neurovascular. 

 

3. Turno abierto de palabra 

 

La comisión se emplaza al lunes 20 de noviembre de 2023 para actualizar la situación de 

las obras y los equipos. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 09:30 horas del día de la 

fecha. 

Presidente del Comité 

 

 

 

Dña. Carmen Roche Laguna 

Secretario del Comité 

 

 

 

D. Antonio Moreno Fernández 
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