

Comisión Antifraude de proyectos financiado por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia-NextGeneration EU

Fecha: 25/09/2023.

Sala de juntas Gerencia
09:00 horas

núm. Acta: 7

ASISTENCIA	NOMBRE	CARGO
X	Carmen Roche Laguna	Jefe Servicio Contratación y Logística
X	Jesús Mandingorra Giménez	Jefe Servicio de Informática y Comunicaciones
X	Fernando Simarro Mir	Coordinador Servicio Calidad y Planificación
X	Mónica Samudio Bejarano	Responsable Gabinete de Comunicación
X	Antonio Moreno Fernández	Técnico Superior Servicio Calidad y Planificación

X= Asistencias / D.A. Disculpan su asistencia

Orden del día

1. Lectura y aprobación acta 12-06-2023.
2. Revisión de la situación y plazos de las obras e instalaciones de equipos. Se invita a Fernando Gironés e Ignacio Micó para informar al respecto.
3. Turno abierto de palabra.

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

1. Lectura y aprobación acta 12-06-2023

Se aprueba el acta anterior por todos los presentes.



2. Revisión de la situación y plazos de las obras e instalaciones de equipos.

Se ha invitado a Fernando Gironés, subdirector económico y a Ignacio Micó, jefe de Servicio de Ingeniería, Obras y Mantenimiento, para que actualicen la situación de las obras, informándonos de lo siguiente:

- Acelerador lineal 1: Se ha puesto en marcha y ha sido auditado este verano 2023 por la UE.
- Acelerador lineal 2: Han terminado las obras y se ha presentado la certificación. A la espera de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emita el certificado de puesta en marcha. Se está realizando el proceso de medición de energías.
- 1 Braquiterapia: Se ha avisado al CSN para que emita certificado (entre el 16 y el 20 de octubre de 2023) y se pueda realizar la instalación. El CSN va a emitir certificado para los tres aparatos.
- Sin incidencias respecto a los aparatos de Hemodinámica y Neurovascular.

3. Turno abierto de palabra

La comisión se emplaza al lunes 20 de noviembre de 2023 para actualizar la situación de las obras y los equipos.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 09:30 horas del día de la fecha.

Presidente del Comité	Secretario del Comité
Dña. Carmen Roche Laguna	D. Antonio Moreno Fernández

