

## Comisión Antifraude de proyectos financiado por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia-NextGeneration EU

Fecha: 20/11/2023.

Sala de juntas Gerencia  
13:00 horas

núm. Acta: 8

ASISTENCIA	NOMBRE	CARGO
X	Carmen Roche Laguna	Jefe Servicio Contratación y Logística
X	Jesús Mandingorra Giménez	Jefe Servicio de Informática y Comunicaciones
X	Fernando Simarro Mir	Coordinador Servicio Calidad y Planificación
X	Mónica Samudio Bejarano	Responsable Gabinete de Comunicación
X	Antonio Moreno Fernández	Técnico Superior Servicio Calidad y Planificación

X= Asistencias / D.A. Disculpan su asistencia

### Orden del día

1. Lectura y aprobación acta 25-09-2023.
2. Revisión de la situación y plazos de las obras e instalaciones de equipos. Se invita a Fernando Gironés e Ignacio Micó para informar al respecto.
3. Turno abierto de palabra.

### RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

#### 1. Lectura y aprobación acta 25-09-2023

Se aprueba el acta anterior por todos los presentes.



## 2. Revisión de la situación y plazos de las obras e instalaciones de equipos.

---

Se ha invitado a Fernando Gironés, subdirector económico y a Ignacio Micó, jefe de Servicio de Ingeniería, Obras y Mantenimiento, para que actualicen la situación de las obras, informándonos de lo siguiente:

- En el día de la reunión, a las 10h, han venido los auditores del plan INVEAT y han comprobado los número de serie del equipamiento y que todo el equipamiento estaba instalado correctamente. El Director Económico, Rubén Blasco, ha firmado el acta de la visita. Ha quedado acreditado que hemos cumplido objetivos y plazos al 100%.

## 3. Turno abierto de palabra

---

La comisión decide disolverse, puesto que todo el equipamiento ha sido instalado y se han cumplido los objetivos en tiempo y forma.

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 13:30 horas del día de la fecha.

Presidente del Comité	Secretario del Comité
Dña. Carmen Roche Laguna	D. Antonio Moreno Fernández

